

सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर तांत्रिक मान्यता प्रदान करणे व निविदा सूचना प्रसिध्द करणेपर्यंतचा कालावधी निश्चित करणेबाबत.

महाराष्ट्र शासन

सार्वजनिक बांधकाम विभाग

शासन निर्णय क्रमांक : सीएटी २०१८/प्र.क्र.१८/इमा-२

मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२

दिनांक: ०७ फेब्रुवारी, २०१८

राज्यातील विविध प्रादेशिक विभागातील कार्यालयीन पध्दतीचा सखोल अभ्यास केल्यानंतर असे निदर्शनास आले आहे की, शासनस्तरावर मंजूर झालेली निरनिराळी कामे प्रत्यक्षात सुरु होण्यास ६ ते १० महिन्यांचा प्रदीर्घ कालावधी लागत आहे. वस्तुतः निरनिराळ्या कामाचे स्वरूप पाहता कामे योजनांतर्गत अथवा योजनेतर कार्यक्रमात मंजूर झाल्यानंतर विहित कालमर्यादेत सुरु होणे आवश्यक आहे. यास्तव या सर्व प्रक्रियेचा सखोल अभ्यास केल्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागातील कार्यपध्दती अधिक गतिमान होण्यासाठी निरनिराळ्या टप्प्यांवर लागणाऱ्या कालावधीची कालमर्यादा खालील तक्त्याप्रमाणे निश्चित करण्याचे ठरविले आहे. या कालमर्यादेपेक्षा जास्त विलंब झाल्यास त्या टप्प्यावरील संबंधित अधिकारी जबाबदार राहील याची नोंद सर्व अधिकारी / कर्मचारी यांनी घ्यावी. एखाद्या ठिकाणी विशिष्ट टप्प्यावर एखाद्या कामास विलंब होत असल्यास त्याचे सबळ कारण व पूर्व कल्पना देऊन मुख्य अभियंता/ शासन स्तरावर कळविण्याची जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्यांची राहील.

क्षेत्रीय स्तरावरील कार्यालयीन बाबींची कार्यपध्दती (किमान कालावधी ठिकाण)							
अ.क्र.		क्षेत्रीय स्तरावर कार्यवाहीच्या बाबी	स्तर व कालावधी				शेरा
			उपविभाग	विभाग	मंडळ	प्रादेशिक विभाग	
१		२	३	४	५	६	
१		प्रादेशिक स्तरावरील प्रशासकीय मान्यता प्राप्त करण्यासाठी नकाशे व अंदाजपत्रके तयार करणे	७	३	२	५	वरील मर्यादेत मंडळ अथवा प्रादेशिक स्तरावर धारिका अंतिम करणे आवश्यक राहील.
२		शासन स्तरावरील प्रशासकीय मान्यता प्राप्त करण्यासाठी नकाशे व अंदाजपत्रके तयार करणे	१५	३	२	५	

३		योजनांतर्गत/ योजनेत्तर कामास प्रशासकीय मान्यता/ जॉब क्रमांक प्राप्त झाल्यानंतर सविस्तर नकाशे व दरपत्रक तयार करण्याचा कालावधी (सर्वेक्षण, पाया तपासणी, चाचणी करणे इत्यादी) सर्व बाबी समाविष्ट करून सविस्तर नकाशावर आधारित सविस्तर अंदाजपत्रक					एका शाखा अभियंत्याकडे किमान ५० कि.मी. लांबी देखभाल व दुरुस्तीसाठी गृहित धरून ५ अंदाजपत्रके ७ दिवसात तयार करणे आवश्यक आहे.
	i)	रस्ते देखभाल व दुरुस्ती AMC	७	१	१	१	
	ii)	रस्ते मजबुतीकरण व डांबरीकरण	१५	१	१	१	
	iii)	रस्ते नुतनीकरण	७	१	१	१	
	iv)	६० मीटर पर्यंतचे छोटे पूल	१५	२	२	२	संकल्पचित्र मंडळाकडून GAD प्राप्त झाल्यानंतर
	v)	६० मीटर ते २५० मीटर पर्यंतची पुले	१५	३	३	२	संकल्पचित्र मंडळाकडून GAD प्राप्त झाल्यानंतर
	vi)	२५० मीटर ते ५०० मीटर पर्यंतचे पुल	२५	३	३	२	संकल्पचित्र मंडळाकडून GAD प्राप्त झाल्यानंतर
	vii)	५०० मीटर पेक्षा जास्त लांबीचे पुल	६०	३	५	२	संकल्पचित्र मंडळाकडून GAD प्राप्त झाल्यानंतर
	viii)	इमारतीचे बांधकाम (१०० चौ.मी.)	१०	३	३	२	
	ix)	इमारतीचे बांधकाम (१०० चौ.मी. ते ५००० चौ.मी.)	१५	३	३	३	
	x)	इमारतीचे बांधकाम (१ ५००० चौ.मी. पेक्षा जास्त व ५ मजल्यापेक्षा जास्त)	२५	३	५	२	

	xi)	इमारतीची दुरुस्ती	७	१	१	१	
	xii)	इमारतीची नाविन्यपूर्ण कामे/ हेरिटेज कामे	१५	१	१	१	
	xiii)	रस्त्यांची नाविन्यपूर्ण कामे	१५	२	२	२	
	xiv)	पुलांची नाविन्यपूर्ण कामे	३०	२	१	१	
	xv)	पुल दुरुस्तीची अंदाजपत्रके	१५	१	१	१	
	xvi)	तज्ञ/ तांत्रिक सल्लागार सेल नियुक्तीची अंदाजपत्रके	७	१	१	१	
	xvii)	अन्य सेवा/ उपकरणे विषयक अंदाजपत्रके	७	१	१	१	
४		सविस्तर नकाशे व अंदाजपत्रक तपासणी तांत्रिक मंजूरी देणे (आवश्यक दुरुस्तीसह)	१	२	२	२	कामाची किंमत वाढवल्यास रस्ते लांबीचा वाव कमी करून पूल व इमारती प्रकल्प नव्याने प्रशासकीय मान्यतेसाठी सादर करणे व नवीन प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर तांत्रिक मान्यतेची कार्यवाही अपेक्षित आहे.
५		तांत्रिक मंजूरी प्राप्त नकाशे व अंदाजपत्रकवर प्रारूप निविदा तयार करणे व त्यास मंजूरी देऊन निविदा प्रसिध्दीची कार्यवाही करणे.	१	२	२	२	
६		प्रारूप निविदा मसूदा मंजूरी मिळाल्यानंतर कामाच्या निविदा मागविणे	१	१	०	०	
७		निविदा कालावधी	शासन परिपत्रक १२/०४/२०१७ प्रमाणे				

८		निविदा पूर्व बैठकीतील मुद्द्याचे निराकरण व CSD मंजूर करुन Upload करणे	०	२	२	२	
९		निविदा लिफाफा क्र.१ उघडणे व छाननी अंतिम करणे	०	७	७	०	
१०		निविदा लिफाफा क्र.२ उघडणे व सक्षम स्तरावर निविदा मंजूरीस्तव सादर करणे	०	३	३	२	
११		प्राप्त निविदा छाननीनंतर सक्षम स्तरावर मंजूर करणे	०	२	३	५	मुख्य अभियंता यांनी शासन स्तरावर निविदा त्वरीत कार्यवाहीकरीता सादर करावी.
१२		मंजूर निविदेच्या कंत्राटदाराचे प्रतिभूती खर्च प्राप्त झाल्यावर कार्यारंभ आदेश निर्गमित करणे	०	१	१	१	
१३		निविदेच्या २५ % कामातील २५% इतके काम न झाल्यास नोटीस देणे	१	१	१	०	
१४		निविदेच्या ५० % कामातील ५०% इतके काम झाल्यास नुकसान भरपाई	१	१	१	०	
१५		कंत्राटदार दर्जेदार काम करत नसल्यास कारवाई करुन निविदा रद्द करणे	०	७	७	०	कंत्राटदारास नोटीस दिल्यास ही कारवाई करणे अपेक्षित आहे.

१६		कामाचा दर्जा तपासणी करुन योग्य असल्यास २५ % काम २५ % मुदतीत झाल्यास प्रथम देयक कंत्राटदाराने सादर केल्यास अदा करणे	१	१	०	०	ही कार्यवाही निधी उपलब्धतेच्या अधीन राहून करावी.
१७		कामाचा दर्जा योग्य असल्यास प्रथम देयकानंतरची पुढील देयके नियमितरित्या तपासून मंजूर करावे	२	२	०	०	निधी उपलब्ध झाल्यास देयक पारित करुन ठेवण्यासाठी ही मुदत आहे. (देयक प्राप्त झाल्यानंतर)
१८		निविदा व अंतिम देयके सादर करावे.	१५	१५	०	०	अंतिम देयकाबाबतीत ज्यांच्या कालावधीत काम पूर्ण झाले आहे ते संबंधीत अधिकारी जबाबदार राहतील.
१९		निधी उपलब्ध असल्यास देयक अदा करणे	२	२	०	०	
२०		निधी उपलब्ध नसल्यास अंतिम देयक पारित करणे	२	२	०	०	
२१		अंतिम देयक पारित केल्यानंतर S.D. परत करणे	१	१	०	०	
२२		कंत्राटातील देखभाल दुरुस्ती नियमित DLP नुसार करणे व अभिलेख ठेवणे व कंत्राटदारास कळविणे	१५	७	२	०	अंतिम देयक अदा केल्यानंतर विहित मुदतीत करावयाची कार्यवाही
	i)	काम उत्तम करणे	२	२	०	०	
	ii)	काम साधारण करणे	२	२	०	०	
	iii)	कामाची दुरुस्ती...	३	३	०	०	

२३		DLP मध्ये काम खराब झाल्यास कंत्राटदारास नोटीस देणेची कारवाई करणे	३	३	०	०	
२४		कामाचे Barchart ABC तयार करून अभिलेख ठेवणे (Record Keeping)	३०	३०	५	०	अधीक्षक अभियंता यांनी ६० मीटर पेक्षा मोठा पूल व २५०० चौमी पेक्षा जास्त इमारतीचे अभिलेख तयार करून अंतिम करणे अपेक्षित आहे.

या परिपत्रकातील आदेश हे परिपत्रक निर्गमित झालेल्या दिनांकापासून मंजूर झालेल्या सर्व कामांना लागू राहतील.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१८०२०७१७१११४७३१८ असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

(सचिन चिवटे)
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन

प्रति,

- १) प्रधान सचिव, सा.बां.विभाग, मंत्रालय, मुंबई
- २) सचिव (रस्ते), सा.बां.विभाग, मंत्रालय, मुंबई
- ३) सचिव (बांधकामे), सा.बां.विभाग, मंत्रालय, मुंबई
- ४) सर्व मुख्य अभियंता यांना आवश्यक कार्यवाहीकरीता
- ५) सर्व अधीक्षक अभियंता यांना आवश्यक कार्यवाहीकरीता
- ६) सर्व कार्यकारी अभियंता यांना यांना आवश्यक कार्यवाहीकरीता
- ७) आपण आपल्या अधिपत्याखालील सर्व अभियंत्यांना सदर बाबतीत आवश्यक कार्यवाहीकरीता निर्गमित करावे.